

Projet RH TechMada - Planning de Réalisation

Ce document détaille la To-Do List pour le binôme de développement. Le projet doit être réalisé en **4 heures**

Étape 1 : Initialisation & Modélisation (20 min)

- **Configuration BDD** : Créer la base de données et configurer le fichier `.env`.
- **Migrations** : Créer les fichiers de migration dans l'ordre strict : `departements`, `types_conge`, `employes`, `soldes`, `conges`
- **Modèles** : Créer un modèle CI4 par table avec les règles de validation correspondantes
- **Seeder** : Créer un seeder fonctionnel incluant 1 admin, 2 employés, 3 types de congés et leurs soldes initiaux.

Étape 2 : Sécurité & Authentification (40 min)

- **Authentification** : Implémenter le login/logout en utilisant `password_hash()` obligatoire
- **Filtres de Routes** : Créer un `AuthFilter` pour toutes les routes protégées.
- **Groupe de Routes** : Définir les 3 groupes de routes : `/employe`, `/rh`, et `/admin`.
- **Protection CSRF** : Activer la protection sur tous les formulaires POST.
- **Layout** : Créer `layout/app.php` avec une sidebar dynamique selon le rôle de l'utilisateur.

Étape 3 : Espace Employé (60 min)

- **Profil** : Permettre la modification du nom et du mot de passe.
- **Calcul du Solde** : Implémenter la logique `jours_restant = jours_attribues - jours_pris`.
- **Demande de congé** : Créer le formulaire de soumission (type, dates, motif).
- **Validation de saisie** : Vérifier que le solde est suffisant et bloquer les chevauchements de dates (pas 2 demandes actives aux mêmes dates).
- **Historique** : Consulter ses propres demandes et leurs statuts en temps réel.
- **Annulation** : Permettre d'annuler une demande encore en attente.

Étape 4 : Espace Responsable RH (50 min)

- **Vue d'ensemble** : Voir toutes les demandes en attente et filtrer par département ou statut.
- **Gestion des demandes** : Approuver ou refuser une demande avec un commentaire optionnel.
- **Logique de Solde** : * Mettre à jour le solde (`UPDATE jours_pris`) **uniquement** à l'approbation.
 - Re créditer le solde en cas d'annulation ou refus après approbation.
- **Consultation** : Voir le solde de chaque employé.

Étape 5 : Back-office Administrateur (30 min)

- **CRUD Employés** : Gestion complète des employés (créer, éditer, désactiver).
- **Configuration** : Gérer les départements et les types de congés.
- **Tableau de Bord** : Afficher les absences du mois en cours.
- **Ajustements** : Initialiser ou ajuster le solde annuel d'un employé.

Étape 6 : Finalisation & Qualité (20 min)

- **Logique de calcul** : Utiliser les jours calendaires pour simplifier le calcul de durée.
- **Pattern PRG** : Appliquer le "Post-Redirect-Get" après toute écriture en base.
- **Messages Flash** : Utiliser `flashdata` pour tous les messages de succès ou d'erreur.
- **Livrables** : Vérifier que les migrations et seeders fonctionnent avec `php spark migrate --seed` et compléter le README avec les comptes de test.